


Management Summary

Projekttitel: **yogaparty**
Auftraggeber: **Katharina Kovar, Robert Dazinger, Mitra Bayandor**
Auftragnehmer: **Stefan Kaiser, Andreas Kaiser, Dusan Resavac, Moritz Pöchhacker**
Schuljahr: **2018/19** Klasse: **5BI**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	23.12.2018	Andreas Kaiser	Erstellung der 5. Management Summary

Projektstatus



Der Projektstatus bleibt auf grün, auch wenn jetzt noch nicht so viele Tasks erledigt wurden (und es in der unteren Tabelle klar ersichtlich ist). Dennoch sind wir sehr bemüht nach den Weihnachtsfeiertagen fokussiert und motiviert die benötigten Tasks abzuarbeiten.

Bereits erledigt wurden:

Quill Editor für Kalender überarbeiten; Eintrag hinzufügen programmieren; Vorbereitung der Vorpräsentation (Kaiser A, Kaiser S., Resavac, Pöchhacker); Vorpräsentation durchführen (Kaiser A, Kaiser S., Resavac, Pöchhacker); Recherche Google Captcha

Handlungsbedarf seitens des Managements

Derzeit kein Handlungsbedarf seitens des Managements.

Teammotivation

Stefan Kaiser:

Stefan startet sehr motiviert in den Sprint, da er sich sehr über die verdienten Ferien freut und er derzeit den Stand unseres Projektes sehr positiv gegenübersteht. Trotzdem ist er etwas misstrauisch, da er glaubt, dass es für ihn noch dieses Schulsemester (/ -jahr) zu größeren Problemen kommen könnte und er dadurch die 5 Schulstufe nicht schaffen könnte.

Moritz Pöchhacker:

Über die Motivation von Moritz Pöchhacker kann keine derzeitige Aussage getroffen werden, weil von ihm bisher keine Rückmeldung kam. Es ist anzunehmen, dass die Weihnachtsfeiertag die höchste Priorität haben, was seine Motivation hinsichtlich des Projektes nicht gerade entgegenkommt.

Dusan Resavac:

Dusan ist derzeit kaum motiviert, wegen der zeitaufwendigen Arbeiten, die er in kürzester Zeit erledigen musste und noch zu erledigen hat. Dazu kommt noch, dass viele Lehrer über die Ferien HÜs aufgegeben haben und direkt nach Ferienende der lernintensivste Test (Wirtschaft-Test) bzw. andere Tests folgen. Abgesehen vom Arbeitsaufwand, findet er es schön, dass jetzt Ferien sind! Hinsichtlich des Projektstatus bleibt Dusan zuversichtlich, dass das Projekt erfolgreich weitergehen wird.

Probleme im Projekt

Die Motivation ist derzeit das Hauptproblem, wobei der Motivationsstand bei den Teammitgliedern sehr unterschiedlich ist. Natürlich spielen auch externe Faktoren eine Rolle. Der wichtigste Faktor dabei ist Bewältigung der Anforderungen der Maturaklasse. Die derzeitige „Weihnachtspause“ ist in meinen Augen sogar ein Risiko, mit dem derzeitigen Sprint rechtzeitig fertig zu werden.

Problemlösungsstrategie

Strikte Meeting Disziplin (2 Meetings schon vereinbart: 28.12 und 2.1.2019). Ein drittes fix vereinbartes Meeting in Planung.

Motivationsfördernde Maßnahmen:

Jedem Mitglied den aktuellen Projektstand vor Augen führen (wir sind kurz vor dem letzten großen Meilenstein „Testen“ - idealerweise Anfang Februar - !!)

Stetiges Arbeiten statt stressiges Dauerarbeiten kurz vor Sprintende: Ich möchte jedem Teammitglied bei unseren Meetings eingehend raten, lieber täglich 1,5h-2h am Projekt zu arbeiten, als gleich mehrere Stunden gegen Sprintende am Stück investieren zu müssen. Damit können wir die Anzahl der Taskverschiebungen auf den nächsten Sprint geringhalten.

Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Resavac	Quill Editor für Kalender überarbeiten	zu Hause	3,3833	
Resavac	Eintrag bearbeiten/löschen programmieren	zu Hause	4,1	
Resavac	Eintrag hinzufügen programmieren	zu Hause	8,0497	
Resavac	Design-Einträge hinzufügen	zu Hause	4	
Kaiser S.	Blöcke-Design überarbeiten	zu Hause	Noch in Arbeit	
Kaiser A.	Vorbereitung der Vorpräsentation	zu Hause	3,5	
Kaiser S.	Vorbereitung der Vorpräsentation	zu Hause	3,5	
Resavac	Vorbereitung der Vorpräsentation	zu Hause	3,5	
Pöchhacker	Vorbereitung der Vorpräsentation	zu Hause	3,5	
Kaiser A.	Vorpräsentation durchführen	Schule	0,166	
Kaiser S.	Vorpräsentation durchführen	Schule	0,116	
Resavac	Vorpräsentation durchführen	Schule	0,0833	
Pöchhacker	Vorpräsentation durchführen	Schule	0,133	
Kaiser A.	Recherche Google Captcha	zu Hause	1	
Kaiser A.	Google Captcha einbauen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Pöchhacker	Laufende Dokumentation Moritz	zu Hause	Noch in Arbeit	

Resavac	Laufende Dokumentation Dusan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Kaiser S.	Laufende Dokumentation Stefan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Kaiser A.	Laufende Dokumentation Andreas	zu Hause	Noch in Arbeit	

Arbeiten der nächsten 2 Wochen

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Pöchhacker	Kalender anzeigen	5
Pöchhacker	Studenplaneinträge werden im Kalender automatisch eingetragen	4
Pöchhacker	Datenbank modifizieren	4
Resavac	Administration für Profilverwaltung erstellen	6
Pöchhacker	Profile sperren/entsperren	3
Kaiser A.	Recherche Email-Versendung/-Verifizierung (Formular)	2,5
Kaiser A.	Email Verifizierung einbauen	4
Resavac	Integration der Umkreissuche	3
Kaiser S.	Marketingoptionen recherchieren	3
Kaiser S.	Visitenkarten entwerfen	3
Kaiser S.	Visitenkarten drucken	0,5
Kaiser S.	Flyer entwerfen	3
Kaiser A.	Flyer drucken	0,5
Kaiser S.	Fertiges Forum auswählen	1,5
Kaiser S.	Forum aufsetzen	2
Kaiser S.	Forum warten und moderieren	0,5
Kaiser S.	Forum designen	3,5