


Management Summary

Projekttitel: **yogaparty**
Auftraggeber: **Katharina Kovar, Robert Dazinger, Mitra Bayandor**
Auftragnehmer: **Stefan Kaiser, Andreas Kaiser, Dusan Resavac, Moritz Pöchhacker**
Schuljahr: **2018/19** Klasse: **5BI**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	16.09.2018	Andreas Kaiser	Erstellung der 1. Management Summary

Projektstatus



Der Projektstatus ist inzwischen auf grün, da alle erforderlichen Dokumente in der vorgegebenen Zeit erstellt und zur Korrektur abgeschickt worden sind. Außerdem gab es schon ein paar Meetings, die erfolgreich durchgeführt worden sind.

Bereits erledigt wurden:

DA-Antrag erstellen, Spielregeln überarbeiten, Ziele erstellen, Umfeldanalyse erstellen
Risikoanalyse erstellen, Backlog erstellen, Fehlerbericht erstellen, Terminliste erstellen

Handlungsbedarf seitens des Managements

Abnahme des Diplomarbeitstrages

Teammotivation

Stefan Kaiser:

Stefan ist wegen der hohen Arbeitsanforderung des Maturajahres derzeit nicht voll motiviert. Dennoch hilft er tatkräftig bei der Dokumenterstellung/-korrektur mit.

Moritz Pöchhacker:

Moritz ist, auch wenn er jetzt zum Ende der Feinplanung krank geworden ist, motiviert und arbeitet engagiert an der Erstellung/Korrektur der Dokumente mit.

Dusan Resavac:

Dusan hat bei der Dokumentenerstellung seinen Beitrag pünktlich geleistet. Seine Stimmung ist in Summe positiv, weil er bereits sehr gespannt auf den Umsetzungsstart des Projektes ist. Er ist aber auch ein wenig skeptisch, ob alle Ziele des Projekts zu erreichen sind.

Probleme im Projekt

Keine Probleme seitens unseres Teams aufgetreten. Hingegen liegen einige kleinere Problem vor, welche Frau Kovar während der Sommerferien entdeckt hat.

Problemlösungsstrategie

Analyse, der von Frau Kovar entdeckten Probleme, bzw. Realisierung einer geeigneten Lösung.

Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	DA-Antrag erstellen	zu Hause	5	
Resavac	Spielregeln erstellen	zu Hause	1,5	
Alle	Ziele erstellen	zu Hause	5	
Kaiser A.	Umfeldanalyse erstellen	zu Hause	0,3	
Resavac	Risikoanalyse erstellen	zu Hause	1,5	
Alle	Backlog erstellen	Bei Herrn Prof. Dazinger	6,5	
Kaiser A.	Fehlerbericht erstellen	zu Hause	0,25	
Kaiser A.	Terminliste erstellen	zu Hause	0,583	

Arbeiten der nächsten 4 Wochen

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Kaiser S.	Notwendige Verbesserungen durchführen	12
Pöchhacker	Clientseitig Funktion zum Hinzufügen von Stunden programmieren	12
Resavac	Clientseitig Funktion zum Bearbeiten von Stunden programmieren	8
Pöchhacker	Clientseitig Funktion zum Löschen von Stunden programmieren	6
Kaiser A.	Einträge in Datenbank speichern	4
Kaiser S.	Einträge aus Datenbank auslesen	6
Resavac	Einträge aktualisieren	6
Andreas K.	Testen der Funktion Stundenplan	4
Pöchhacker	Datenbank für Landingpage erweitern	6
Kaiser S.	Landingpage mit Datenbank verbinden	4
Kaiser A.	Landingpage mit restlichen Seiten verlinken	2
Resavac	Programmierung von Landingpage vervollständigen und Schnittstellen anpassen	8
Kaiser A.	Recherche und Entscheidung der besten Kalender Option	6
Kaiser A.	Inhalt des Vertrages vervollständigen	6
Kaiser S.	Vertrag von externer Person unterzeichnen lassen	1
Kaiser A.	Vertrag ausdrucken	1