


## Management Summary

Projekttitel: **yogaparty**  
Auftraggeber: **Katharina Kovar, Robert Dazinger, Mitra Bayandor**  
Auftragnehmer: **Stefan Kaiser, Andreas Kaiser, Dusan Resavac, Moritz Pöchhacker**  
Schuljahr: **2018/19** Klasse: **5BI**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	15.02.2019	Andreas Kaiser	Erstellung der 7. Management Summary

## Projektstatus



Der Projektstatus dieses Sprints ist zwar grün aber steht sehr stark an der Kippe zu gelb, da manche Projektmitglieder anscheinend der Meinung sind ihren Support fürs Projekt auf ein Minimum zurückzufahren. Dies kann man aus ihren derzeitigen Verhalten (Arbeit und gezielter Ablehnung von Aufforderungen) ableiten. Leider ist dadurch die Abarbeitung der Tasks ins Stocken geblieben. Somit schaut die Tabelle der erledigten Arbeiten jetzt so aus!

### Bereits erledigt wurden:

Email Verifizierung einbauen; Eine Glockenfunktion, wie bei Youtube integrieren; Stundenplaneinträge und Termine - Themenattribute ändern; Eingabemaske der Suche designen; Suchfunktion programmieren; Datenänderungsseite für Yogainteresent erstellen; Forum aufsetzen; Funktion für das Kontaktformular implementieren (+ Google Captcha); Kontaktformular - clientseitige Überprüfung; Kalender anzeigen

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Abnahme der Testprotokolle, die in den kommenden 2 Wochen erstellt werden!

## Teammotivation

### Stefan Kaiser:

Stefan's Motivation ist diesmal sehr schlecht ausgefallen, was eigentlich etwas untypisch für ihn ist. Zu den Gründen, wieso seine Motivation so ausgefallen ist, zählt der Zwischenstand der noch unerledigten Arbeiten und seine Erkenntnis in dieser Sprintphase hinter den Team-Erwartungen zu sein. Bedauerlich ist, dass Stefan Kaiser sich mit dieser Situation (großer Rückstand bei den Tasks) bereits abgefunden zu haben scheint.

### Moritz Pöchhacker:

Wie es von Moritz Pöchhacker zu erwarten war ist seine Motivation weder gestiegen noch gesunken. Die Arbeitsmoral von ihm entspricht, wie schon seit Anfang des Jahres nicht wirklich mehr den Erwartungen des Teams. Obwohl es für Moritz leichter gemacht wurde alle Tasks in einem Sprint zu realisieren, indem

er deutlich weniger Aufgaben zugeteilt bekommen hat, konnten diese Arbeiten erst im letzten Moment der Implementierungsphase (Halbzeit dieses Sprints) zum Großteil realisiert werden.

#### Dusan Resavac:

Mit einer großen Portion Motivation ist Dusan in diesen Sprint gestartet. Dass wir nun in dem Endspurt sind, hat ihn nochmals sehr angespornt. Er spart nicht mit Kritik an den beiden vorhergenannten Teammitgliedern (Moritz und Stefan) Teammitgliedern hinsichtlich ihrer Arbeitsmoral, speziell in der Ferienzeit (Semesterferien). Dusan erwähnt außerdem seinen damit verbundenen Extraeinsatz für das Projekt. Schließlich betont er, dass er erfreut ist fast alle Hauptfunktionen eingefügt zu haben und signalisiert seine Bereitschaft, mit den Testen zu beginnen.

## Probleme im Projekt

Leider müssen wir beim jetzigen Sprintstand auf recht viele Probleme (auch kleinere, die hier aber nicht nennenswert sind) zurückblicken, die hierbei aufgetreten sind. Darunter zählt vor allem eine gewisse „Ignoranz“ zweier Mitglieder in Bezug auf mehrere Punkte: Information über den Arbeitsstand bei den Tasks (Was ist offen? Was wurde begonnen?), Zusagen auf zeitnahe Erledigung von Anweisungen sowie die zunehmende Annahme, dass die Teilnahme an den zuletzt wenigen Meetings nicht wirklich erforderlich ist. Aber auch in der Außenkommunikation mit der Auftraggeberin Frau Kovar gab es zuletzt Abstimmungsprobleme, die zu einer erheblichen Zeitverzögerung im Bezug auf die Datenbank-Zugangsdaten gekommen ist.

## Problemlösungsstrategie

Ich sehe derzeit keine andere Möglichkeit, mit den Teammitgliedern laufend im Kontakt zu bleiben und bei jeder Gelegenheit positiv auf die Motivation jedes Teammitglied einzuwirken, um sie gezielt wieder auf das Projekt zu fokussieren.

Um ein Teamchaos zu vermeiden habe ich und Dusan teilweise ohne Rückantwort der übrigen Teammitglieder begonnen wichtig Tasks gleich selbst in Angriff zu nehmen. Mit der Maßnahme nehmen wir bewusst in Kauf, dass womöglich ein Mehraufwand für uns entsteht.

## Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Andreas Kaiser	Email Verifizierung einbauen	zu Hause	3,0499	
Dusan Resavac	Eine Glockenfunktion, wie bei Youtube integrieren	zu Hause	7,25	
Dusan Resavac	Stundenplaneinträge und Termine - Themenattribute ändern	zu Hause	3,05	
Moritz Pöchhacker	Eingabemaske der Suche designen	zu Hause	2,333	

Moritz Pöchhacker	Suchfunktion programmieren	zu Hause	2,1666	
Stefan Kaiser	Datenänderungsseite für Yogainteresse erstellen	zu Hause	2	
Stefan Kaiser	Forum aufsetzen	zu Hause	0,5	
Andreas Kaiser	Funktion für das Kontaktformular implementieren (+ Google Captcha)	zu Hause	1,4333	
Andreas Kaiser	Kontaktformular - clientseitige Überprüfung	zu Hause	0,5833	
Dusan Resavac	Kalender anzeigen	zu Hause	3,5999	
Moritz Pöchhacker	Stundenplaneinträge werden im Kalender manuell eingetragen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Blöcke-Design überarbeiten	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Passwort zurücksetzen Funktion schreiben	zu Hause	Noch in Arbeit	
Moritz Pöchhacker	Laufende Dokumentation Moritz	zu Hause	Noch in Arbeit	
Dusan Resavac	Laufende Dokumentation Dusan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Laufende Dokumentation Andreas	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Laufende Dokumentation Stefan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Forum designen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Forum warten	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Landingpage-Design für Kleingeräte optimieren	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Event-Liste erstellen - Yogainteresse	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Event-Liste erstellen - Yogalehrer	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Slider Bilder ändern/hinzufügen/löschen einrichten	zu Hause	Noch in Arbeit	

## Arbeiten der nächsten 2 Wochen

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Andreas Kaiser	User-Page Design überarbeiten und Ankündigungen sortieren	2,5
Stefan Kaiser	Möglichkeit einbinden, Lehrer zu melden	4
Moritz Pöchhacker	Stundenplaneinträge und Termine - Themenattribute hinzufügen	2,5

Dusan Resavac	Testprotokoll für Kalender erstellen	4
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	4
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Umkreissuche erstellen	4
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Andreas Kaiser	Testprotokoll für die Registrierung/das Login erstellen	4
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Profilvereinstellung erstellen	4
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Andreas Kaiser	Testprotokoll für die Yogalehrer-Suche erstellen	4
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Dusan Resavac	Testprotokoll für den Stundenplan erstellen	4
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	4
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für die Ankündigungen erstellen	4
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	4
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für Blöcke erstellen	4
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	4
Stefan Kaiser	Testprotokoll für den Slider erstellen	4
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für die Infobearbeitungsseite erstellen	4
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	4
Dusan Resavac	Testprotokoll für die Navigation erstellen	4
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	4
Andreas Kaiser	Testprotokoll für das Ziel Events erstellen	4
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für das Kontaktformular erstellen	4
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	4
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Yogalehrer entsperren/sperrern - Seite erstellen	4
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	4
Dusan Resavac	Testprotokoll für die Event-Übersicht (Yogalehrer und Yogainteresent) erstellen	4
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	4