


Management Summary

Projekttitel: **yogaparty**
Auftraggeber: **Katharina Kovar, Robert Dazinger, Mitra Bayandor**
Auftragnehmer: **Stefan Kaiser, Andreas Kaiser, Dusan Resavac, Moritz Pöchhacker**
Schuljahr: **2018/19** Klasse: **5BI**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	18.03.2019	Andreas Kaiser	Erstellung der 8. Management Summary

Projektstatus



Der Projektstatus dieses Sprints ist auf grün, wobei das Produkt an sich fertig ist. Unbefriedigend ist der Teststatus, weil ca. 70% der vorgehabten Tests nicht/noch nicht erledigt sind. Durch die lasche Mitarbeit der Projektteilnehmer ist die nötige Dokumentation, dem Diplomarbeitsbuch, sogar in Gefahr nicht fertiggestellt zu werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Vorbereitung der Präsentation. Mit welchen „Qualitätseinbußen“ zu rechnen ist kann derzeit noch nicht beantwortet werden!

Bereits erledigt wurden:

Passende Hintergrundfarben für den Slider mittels Vibrant.js ermitteln; Gefundene Fehler beheben

Handlungsbedarf seitens des Managements

Abnahme der Testprotokolle, die erstellt wurden und in den kommenden 2 Wochen erstellt werden!

Teammotivation

Stefan Kaiser:

So wie auch beim letzten Mal, äußert sich Stefan recht negativ zu seiner derzeitigen Motivationslage. Dabei ist „recht negativ“ noch etwas harmloser ausgedrückt, da er es selbst als „absolute Krise“ bezeichnet. Sein Arbeitsengagement ist kaum bis gar nicht vorhanden, auch beim vorhandenen Hintergrundwissen: 2 Leute machen nicht die ganze Arbeit fürs Team!

Moritz Pöchhacker:

Auch beim letzten Sprint bleibt die Motivation von Herrn Pöchhacker weder positiv noch negativ. Sein Arbeitsverhalten, kann so wie Stefan, als ziemlich mangelhaft beschrieben werden.

Dusan Resavac:

Die Motivation bei Herrn Resavac ist ebenfalls deutlich rückläufig, weil das Jahresende näher rückt. Dadurch leidet die Konzentration hinsichtlich des Abschlusses des Maturprojekts (Projekt, Diplomarbeitsbuch, Endpräsentation). Die Aussichten der letzten zwei Monate sieht er recht düster, die Teammitglieder, wie schon erwähnt, ihren Beitrag fürs Projekt nicht mehr bereit sind beizusteuern.

Probleme im Projekt

Leider ist mir in dem Sprint rasch aufgefallen, dass der Großteil des Teams scheinbar motivatorisch „am Ende“ ist. Die Gefahr, dass das Projekt mangels Vollständigkeit der Elemente „Diplomarbeitsbuch“ und „Projektpräsentation“ doch noch ungenügend beurteilt werden muss, ist nicht auszuschließen.

Problemlösungsstrategie

Ich ziehe in Erwägung mit den betroffenen Teammitgliedern gemeinsam mit dem Hauptbetreuer eine Aussprache herbeizuführen, damit ihnen nochmals verdeutlicht wird, wie wichtig der erfolgreiche Abschluss des Projektes ist bzw. welche Auswirkungen es haben kann, wenn die geforderten Mindeststandards der Diplomarbeit nicht eingehalten werden.

Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Dusan Resavac	Passende Hintergrundfarben für den Slider mittels Vibrant.js ermitteln	zu Hause	4	
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	zu Hause	1,5	
Moritz Pöchhacker	Diplomarbeitsbuch Abgabe fertigstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Dusan Resavac	Diplomarbeitsbuch Abgabe fertigstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Diplomarbeitsbuch Abgabe fertigstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Diplomarbeitsbuch Abgabe fertigstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Laufende Dokumentation Andreas	zu Hause	Noch in Arbeit	
Moritz Pöchhacker	Laufende Dokumentation Moritz	zu Hause	Noch in Arbeit	
Dusan Resavac	Laufende Dokumentation Dusan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Laufende Dokumentation Stefan	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Testprotokoll für die Yogalehrer-Suche erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für die Ankündigungen erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	

Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für Blöcke erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Testprotokoll für den Slider erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Testprotokoll für das Kontaktformular erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	zu Hause	Noch in Arbeit	
Dusan Resavac	Testprotokoll für die Event-Übersicht (Yogalehrer und Yogainteresent) erstellen	zu Hause	Noch in Arbeit	
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	zu Hause	Noch in Arbeit	

Arbeiten der nächsten 2 Wochen

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Dusan Resavac	Testprotokoll für Kalender erstellen	4
Dusan Resavac	Gefundene Fehler beheben	-
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Umkreissuche erstellen	2
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	-
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Profilfreischaltung erstellen	4
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	-
Andreas Kaiser	Gefundene Fehler beheben	-
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	-
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	-
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für die Infobearbeitungsseite erstellen	2
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	-
Moritz Pöchhacker	Testprotokoll für das Ziel Events erstellen	3
Moritz Pöchhacker	Gefundene Fehler beheben	-
Stefan Kaiser	Testprotokoll für die Yogalehrer entsperren/sperrern - Seite erstellen	1
Stefan Kaiser	Gefundene Fehler beheben	-