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Projektstatus 

Der Projektstatus bleibt auf grün, da wieder mehr Tasks von der gesamten Gruppe in 

Angriff genommen wurden. Leider sind aber ein Großteil der Tasks derzeit maximal zu 50% 

abgearbeitet!  

Bereits erledigt wurden:  

Google-Captcha einbauen; GET Parameter bei profilseite.php hinzufügen; Skizze für die 

Möglichkeit Slider Bilder einzurichten anfertigen; Bugfixes & yogaparty.at herrichten; 

Visitenkarten entwerfen; Flyer entwerfen; Impressum-Design auffrischen 

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

 Abnahme des Visitenkarten- und Flyer-Designs. 

Teammotivation 

Stefan Kaiser:  

Die Motivation von Stefan Kaiser war wegen Entscheidungsprüfungen eher gedämpft, konnte sich aber nun 

zum Positiven ändern entwickeln. Sein ansteigendes Bemühen, seine übernommenen Tasks 

erwartungsgemäß fertigzustellen ist allseits erkennbar. 

 

Moritz Pöchhacker:  

 

Der Motivationslevel von Herrn Pöchhacker wird von ihm als neutral eingestuft. Sein Beitrag zur 

Projektrealisation ist gegenüber dem Vormonat umfangreicher und sein Informationsverhalten hat sich 

gebessert. Pessimismus legt Herr Pöchhacker hinsichtlich der zeitnahen Fertigstellung des Projekts an den 

Tag. 

 

Dusan Resavac:  

Dusan ist momentan motiviert, sich tatkräftig am Projekt zu beteiligen. Von ihm wird das Projekt als 

zeitgerecht realisierbar (zumindest in den core-features) angesehen, weil wir als Projektteam, dabei 

besonders viel überlegt haben. Darüber hinaus findest es Herr Resavac schade, dass Ideen mit 
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Mehrwertcharakter nicht in der Zeit realisierbar sind. Schließlich ist er sehr froh, dass er dieses Semester 

nicht mehr mit irgendwelchen Tests konfrontiert wird. 

Probleme im Projekt 

Es kristallisiert sich zunehmend heraus, dass unser offensichtliches Hauptproblem die unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten bei der Bearbeitung der Tasks zunehmend geworden ist.  

Problemlösungsstrategie 

Die bessere Stimmung versuchen wir über die nächsten 2 Wochen (offene Sprint-Periode) gut nutzen. Mein 

Fokus wird sich dabei auf die Erhaltung der in Summe positiven Motivation und eine zielge-richtete 

Umverteilung der Arbeiten (wenn nötig) in enger Abstimmung mit dem Team richten. 

Damit hoffe ich, etwaige Blockaden in der Umsetzung zu identifizieren und durch Neuverteilung der 

restlichen Arbeiten wieder an Geschwindigkeit in der Umsetzung zu gewinnen. Da es sich um unseren 

letzten geplanten Entwicklungs-Sprint handelt, ist es mir wichtig dahingehend bald auf das Team 

zuzugehen. 

 

Erledigte Arbeiten  

 

Bearbeiter Tätigkeit Ort 
Dauer 

(h) 
Status 

Andreas Kaiser Google-Captcha einbauen zu Hause 6,566  

Dusan Resavac 
GET Parameter bei profilseite.php 

hinzufügen 
zu Hause 5,533  

Andreas Kaiser 
Skizze für die Möglichkeit Slider Bilder 

einzurichten anfertigen 
zu Hause 1,1833  

Dusan Resavac 
Eventsuche designen und Funktion 

umsetzen 
zu Hause 7,433  

Dusan Resavac Bugfixes & yogaparty.at herrichten zu Hause 3,5  

Stefan Kaiser Visitenkarten entwerfen zu Hause 1,05  

Stefan Kaiser Flyer entwerfen zu Hause 1,466  

Andreas Kaiser Impressum-Design auffrischen zu Hause 0,833  

Moritz 

Pöchhacker 

Stundenplaneinträge werden im Kalender 

automatisch eingetragen 
zu Hause 

Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser Blöcke-Design überarbeiten zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Andreas Kaiser Email Verifizierung einbauen zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Dusan Resavac Laufende Dokumentation Dusan zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Moritz 

Pöchhacker 
Laufende Dokumentation Moritz zu Hause 

Noch in 

Arbeit 
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Andreas Kaiser Laufende Dokumentation Andreas zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser Laufende Dokumentation Stefan zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser Forum aufsetzen zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser Forum designen zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser 
Landingpage-Design für Kleingeräte 

optimieren 
zu Hause 

Noch in 

Arbeit 
 

Stefan Kaiser Stundenplan Einträge löschen zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Dusan Resavac Event-Beitritt-Funktion schreiben zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

Andreas Kaiser Slider Bilder ändern/hinzufügen/löschen zu Hause 
Noch in 

Arbeit 
 

 

Arbeiten der nächsten 2 Wochen 

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Moritz 

Pöchhacker 
Kalender anzeigen 5h 

Moritz 

Pöchhacker 
Profile sperren/entsperren 3h 

Stefan Kaiser Visitenkarten drucken 0,5h 

Stefan Kaiser Flyer drucken 0,5h 

Stefan Kaiser Forum warten und moderieren 0,5h 

Andreas Kaiser Event-Liste erstellen - Yogalehrer 4h 

Stefan Kaiser Event-Liste erstellen - Yogainteressent 5h 

Andreas Kaiser User-Page Design überarbeiten und Ankündigungen sortieren 2,5h 

Moritz 

Pöchhacker 
Eingabemaske der Suche designen 1h 

Moritz 

Pöchhacker 
Suchfunktion programmieren 4h 

Stefan Kaiser Datenänderungsseite für Yogainteressent erstellen 3h 

Dusan Resavac File-Chooser für Bilder (beliebiges Format) und PDFs umschreiben 5h 

 


